ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತು

ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ	:	123 (861)
ಸದಸ್ಯರ ಹೆಸರು	:	ಶ್ರೀ ಕವಟಗಿಮಠ ಮಹಾಂತೇಶ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ (ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಕ್ಷೇತ್ರ)
ಉತ್ತರಿಸಬೇಕಾದ ದಿನಾಂಕ	:	09-03-2021
ಉತ್ತರಿಸುವ ಸಚಿವರು	:	ಮಾನ್ಯ ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಚಿವರು

<table>
<tr><th>ಕ್ರ.ಸಂ</th><th>ಪ್ರಶ್ನೆ</th><th>ಉತ್ತರ</th></tr>
<tr><td>ಅ</td><td>ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸಿಟಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಆಯ್ಕೆಯಾದ ಬೆಳಗಾವಿ ನಗರದಲ್ಲಿ ಯೋಜನೆಯ ಅನುಷ್ಠಾನ ತೀರಾ ವಿಳಂಬವಾಗುತ್ತಿರುವುದು ಸರ್ಕಾರದ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆಯೇ;</td><td rowspan="2">ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸಿಟಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಬೆಳಗಾವಿ ನಗರವು ದಿನಾಂಕ:28.01.2016 ರಂದು ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಮತ್ತು ಯೋಜನಾ ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕಾಗಿ ವಿಶೇಷ ಉದ್ದೇಶಿತ ವಾಹನವನ್ನು ದಿನಾಂಕ:11.05.2016 ರಂದು ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಯೋಜನಾ ವಿವರ ಕೆಳಕಂಡಂತಿರುತ್ತದೆ:
<table>
<tr><th rowspan="2">ಯೋಜನೆಗೆ ನಿಗಧಿಪಡಿಸಿರುವ ಅನುದಾನ</th><th colspan="2">ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸಲಾದ ಅನುದಾನ</th><th rowspan="2">ವೆಚ್ಚ ಮಾಡಲಾದ ಅನುದಾನ</th><th rowspan="2">ರಾಷ್ಟ್ರದ ನಗರಗಳ ಪೈಕಿ ಶ್ರೇಯಾಂಕ</th><th rowspan="2">ಯೋಜನಾ ಅನುಷ್ಠಾನದ ಅವಧಿ</th></tr>
<tr><th>ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ</th><th>ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ</th></tr>
<tr><td>5 ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಹಾಗೂ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳಿಂದ ತಲಾ ರೂ.500.00 ಕೋಟಿಗಳು.</td><td>ರೂ. 294.00 ಕೋಟಿಗಳು</td><td>ರೂ.300.00 ಕೋಟಿಗಳು</td><td>ರೂ.410.00 ಕೋಟಿಗಳು</td><td>ದೇಶದ 110 ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಸಿಟಿಗಳ ಪೈಕಿ 35 ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.</td><td>2021-2022 ರೊಳಗೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸ ಬೇಕಾಗಿದೆ.</td></tr>
</table>
ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಸಿಟಿ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲು ಯಾವುದೇ ತರಹದಲ್ಲಿ ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಕಾರಣಗಳಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಳಂಬವಾಗಿದ್ದು, ಅದನ್ನು ಕಾಲಕ್ರಮೇಣ ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲು ಕ್ರಮವಹಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸಿಟಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ರಸ್ತೆಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, ಒಳಚರಂಡಿ ಹಾಗೂ ಇನ್ನಿತರೆ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದ್ದು, ಸದರಿ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ನಗರದ ಜನನಿಬಿಡ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಬೇಕಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಹಾಗೂ ಈ ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ ಎಸ್ಕಾಂ, ಬಿಎಸ್‌ಎನ್‌ಎಲ್ ಹಾಗೂ ಇತರೆ ಇಲಾಖೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಮನ್ವಯ ಸಾಧಿಸಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸುವಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಕೇಂದ್ರ ರಕ್ಷಣಾ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ನಿರಾಕ್ಷೇಪಣ ಪತ್ರ ಪಡೆಯಲು ವಿಳಂಬವಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಅಲ್ಲದೇ, ಟಿಳಕವಾಡಿ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ವ್ಯಾಜ್ಯ ಇದ್ದುದರಿಂದ ಯೋಜನಾ ಅನುಷ್ಠಾನದಲ್ಲಿ ಅನಿವಾರ್ಯ ವಿಳಂಬವಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಆದಾಗ್ಯೂ, ಸದರಿ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ನಿಗಧಿತ ಕಾಲಾವಧಿಯೊಳಗೆ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು.</td></tr>
<tr><td>ಆ</td><td>ಹಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ, ಸದರಿ ಯೋಜನೆಯ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ತುಂಬಾ ನಿಧಾನಗತಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಗಲು ಕಾರಣಗಳೇನು;</td></tr>
<tr><td>ಇ</td><td>ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸಿಟಿ ಯೋಜನೆಯ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ತ್ವರಿತಗತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಲು ಸರ್ಕಾರ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿರುವ ಕ್ರಮಗಳೇನು;</td><td>ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಸಿಟಿ ಯೋಜನೆಯ ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ ಎದುರಾಗಿರುವ ಮೇಲಿನ ಸವಾಲುಗಳಿಗೆ ಸೂಕ್ತ ಪರಿಹಾರಗಳನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡು ಈಗ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

ಸರ್ಕಾರದ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು, ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆಯ ಅಪರ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು, ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು,</td></tr>
</table>

		ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಕೆಯುಐಡಿಎಫ್‌ಸಿ ಮತ್ತು ಆಯಾ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಪ್ರಗತಿ ಪರಿಶೀಲನಾ ಸಭೆಗಳನ್ನು ಸ್ಥಳೀಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಬಗೆಹರಿಸಲು, ಯೋಜನಾ ಅನುಷ್ಠಾನವನ್ನು ತ್ವರಿತಗೊಳಿಸಲು ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಯೋಜನಾ ಅನುಷ್ಠಾನದಲ್ಲಿ ಎದುರಾಗುವ ಅನೇಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ 'ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸಿಟಿ ಅಡ್ವೈಸರಿ ಫೋರಂ' ಮತ್ತು 'ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸಿಟಿ ಅನುಷ್ಠಾನ ಮತ್ತು ಪರಿಶೀಲನಾ ಸಮಿತಿಗಳಲ್ಲಿ ಚರ್ಚಿಸಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಬಗೆಹರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಹಾಗೂ ಈ ಸಮಿತಿಗಳ ಸಭೆಗಳನ್ನು ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ನಡೆಸಲು ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಮೇಲಿನ ಎಲ್ಲಾ ಕ್ರಮಗಳ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ಪ್ರಸ್ತುತ ಬೆಳಗಾವಿ ನಗರದಲ್ಲಿ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸಿಟಿ ಅನುದಾನ ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಖಾಸಗಿ ಸಹಭಾಗಿತ್ವದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಲಾಗಿರುವ ರೂ.999.28 ಕೋಟಿ ಮೊತ್ತದ 108 ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಪೈಕಿ ರೂ.95.28 ಕೋಟಿ ಮೊತ್ತದ 32 ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತದಲ್ಲಿ ರೂ.750.53 ಕೋಟಿ ಮೊತ್ತದ 67 ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತವೆ ಹಾಗೂ ರೂ.153.47 ಕೋಟಿ ಮೊತ್ತದ 9 ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಟೆಂಡರ್ ಹಂತದಲ್ಲಿರುತ್ತವೆ. ಮೇಲೆ ವಿವರಿಸಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಅಂಶಗಳ ಹಿನ್ನಲೆಯಲ್ಲಿ, ಬೆಳಗಾವಿ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸಿಟಿ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಎಲ್ಲಾ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ತ್ವರಿತಗತಿಯಲ್ಲಿ ನಿಗಧಿತ ಕಾಲಮಿತಿಯೊಳಗೆ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸಿಟಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಕಟ್ಟು ನಿಟ್ಟಿನ ಸೂಚನೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
ಈ	ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸಿಟಿ ಯೋಜನೆಯ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಲ್ಲಿ ಅವ್ಯವಹಾರ, ಹಣ ದುರ್ಬಳಕೆ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಕೇಳಿ ಬಂದಿದ್ದು, ಈ ಬಗ್ಗೆ ಸರ್ಕಾರ ಕೈಗೊಂಡ ಕ್ರಮಗಳೇನು?	ಬೆಳಗಾವಿ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸಿಟಿ ಯೋಜನೆಯ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಲ್ಲಿ ಅವ್ಯವಹಾರ, ಹಣ ದುರ್ಬಳಕೆ ಪ್ರಕರಣಗಳು ವರದಿಯಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ.
ಉ	ಬೆಳಗಾವಿ ಹಾಗೂ ಬೆಂಗಳೂರು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸಿಟಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಯಾವ ಕಾಲಮಿತಿಯೊಳಗೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು?	ಬೆಳಗಾವಿ ಹಾಗೂ ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸಿಟಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಅನುಷ್ಠಾನ ಹಂತದಲ್ಲಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರ ಹಾಗೂ ಅವುಗಳ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುವ ಕಾಲಮಿತಿಯ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು **<u>ಅನುಬಂಧ-1</u>** ರಲ್ಲಿ ನೀಡಿದೆ.

ಸಂಖ್ಯೆ:ನಅಇ 40 ಸಿಎಸ್‌ಎಸ್ 2021

(ಬಿ.ಎ.ಬಸವರಾಜ)
ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಚಿವರು

ಅನುಬಂಧ-1

ಬೆಂಗಳೂರು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸಿಟಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್

ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತು ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ:861

1	ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ	861
2	ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಸದಸ್ಯರ ಹೆಸರು	ಶ್ರೀ. ಕವಟಗಿಮಠ ಮಹಾಂತೇಶ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ
3	ಉತ್ತರಿಸಬೇಕಾದ ದಿನಾಂಕ	09.03.2021
	ಪ್ರಶ್ನೆ	**ಉತ್ತರ**
ಅ	ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸಿಟಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಆಯ್ಕೆಯಾದ ಬೆಳಗಾವಿ ನಗರದಲ್ಲಿ ಯೋಜನೆಯ ಅನುಷ್ಠಾನ ತೀರಾ ವಿಳಂಬವಾಗುತ್ತಿರುವುದು ಸರ್ಕಾರದ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆಯೇ:	ಅನ್ವಹಿಸುವುದಿಲ್ಲ
ಆ	ಹಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ, ಸದರಿ ಯೋಜನೆಯ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ತುಂಬಾ ನಿಧಾನಗತಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಗಲು ಕಾರಣಗಳೇನು:	ಅನ್ವಹಿಸುವುದಿಲ್ಲ
ಇ	ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸಿಟಿ ಯೋಜನೆಯ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ತ್ವರಿತಗತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಲು ಸರ್ಕಾರ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿರುವ ಕ್ರಮಗಳೇನು:	ಅನ್ವಹಿಸುವುದಿಲ್ಲ
ಈ	ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸಿಟಿ ಯೋಜನೆಯ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಲ್ಲಿ ಅವ್ಯವಹಾರ, ಹನ ದುರ್ಬಳಕೆ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಕೇಳಿ ಬಂದಿದ್ದು, ಈ ಬಗ್ಗೆ ಸರ್ಕಾರ ಕೈಗೊಂಡ ಕ್ರಮಗಳೇನು:	ಅನ್ವಹಿಸುವುದಿಲ್ಲ
ಉ	ಬೆಳಗಾವಿ ಹಾಗೂ ಬೆಂಗಳೂರು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸಿಟಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಯಾವ ಕಾಲಮಿತಿಯೊಳಗೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು?	ಬೆಂಗಳೂರು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸಿಟಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಪ್ರಗತಿಯ ವಿವರಗಳನ್ನು ಅನುಬಂಧ-ಅ ರಲ್ಲಿ ಲಗತ್ತಿಸಿದೆ.

3/3/21

ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು,
ಬೆಂಗಳೂರು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸಿಟಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್.

ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತು ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ:861

ಬೆಂಗಳೂರು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸಿಟಿ ಯೋಜನೆಯ ಅನುಷ್ಠಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಟಿಪ್ಪಣಿ

ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರವನ್ನು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು 3ನೇ ಹಂತದಲ್ಲಿ ದಿನಾಂಕ:28-06-2017 ರಂದು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸಿಟಿ ಎಂದು ಘೋಷಿಸಿರುತ್ತದೆ. ಇದು 5 ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿಯ ಯೋಜನೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ದಿನಾಂಕ:07-10-2017 ರಂದು ವಿಶೇಷ ಉದ್ದೇಶಿತ ವಾಹನ ವಾಗಿ (Special Purpose Vehicle) ಬೆಂಗಳೂರು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸಿಟಿಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ದಿನಾಂಕ:03-01-2018 ರಂದು ಕಂಪನಿ ಕಾಯಿದೆ ಪ್ರಕಾರ ಬೆಂಗಳೂರು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸಿಟಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ನ್ನು ನೋಂದಣಿ ಮಾಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಬೆಂಗಳೂರು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸಿಟಿ ಯೋಜನೆಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳು 50:50 ಅನುಪಾತದಲ್ಲಿ ವಾರ್ಷಿಕವಾಗಿ ತಲಾ ರೂ.100 ಕೋಟಿಯಂತೆ ಅನುದಾನವನ್ನು ಬಿಡುಗಡ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ 5 ವರ್ಷದ ಅವಧಿಯಾದ 2017-2022 ವರೆಗೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ರೂ.200.00 ಕೋಟಿಯಂತೆ ರೂ.1000.00 ಕೋಟಿಯನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗುವ ಯೋಜನೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಪರಿಷ್ಕೃತ ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ರೂ.930.00 ಕೋಟಿ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಹಾಗೂ ರೂ.70 ಕೋಟಿ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ವೆಚ್ಚಗಳಿಗೆ ಅನುದಾನ ನಿಗಧಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದುವರೆಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಒಟ್ಟು ರೂ.246.00 ಕೋಟಿ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ದಿನಾಂಕ: 28.02.2021 ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ **ರೂ.148.45 ಕೋಟಿ** ಮತ್ತು ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ವೆಚ್ಚಗಳಿಗೆ **ರೂ. 10.00 ಕೋಟಿ** ಒಟ್ಟು **ರೂ.158.45 ಕೋಟಿ** ವೆಚ್ಚ ಮಾಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.

- ಪ್ರದೇಶಾಧಾರಿತ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಡಿ (Area Based Development) **36 ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು 2 ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ 13 ಪ್ಯಾಕೇಜ್** ಗಳಲ್ಲಿ ಟೆಂಡರ್ ಶ್ಯೂರ್ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ, **29.56 ಕಿ.ಮೀ** ಗಳಿಗೆ ಒಟ್ಟು **ರೂ.481.65 ಕೋಟಿ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ** ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.
- ಪ್ರಸ್ತುತ ರಸ್ತೆಗಳ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ವಿವಿಧ ಹಂತದಲ್ಲಿದ್ದು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತವೆ, **ಜೂನ್-2021** ರೊಳಗೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ.
- ಇತರೆ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸಿಟಿ ಯೋಜನೆಗಳು ವಿವಿಧ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತವೆ.
- ಖಾಸಗಿ ಸಹಭಾಗಿತ್ವದ ಯೋಜನೆಗಳ ಯೋಜನಾ ಮೊತ್ತ **ರೂ. 955.00** ಕೋಟಿ ಮತ್ತು ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಕೆಯ ಯೋಜನೆ(Convergence Projects)ಗಳ ಯೋಜನಾ ಮೊತ್ತ **ರೂ.54.04** ಕೋಟಿ ಮೊತ್ತದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಬಿಬಿಎಂಪಿ ವತಿಯಿಂದ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

3/3/21

ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು,
ಬೆಂಗಳೂರು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸಿಟಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್.

ಅನುಬಂಧ - ಅ

ಬೆಂಗಳೂರು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸಿಟಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್ - ಎಸ್ ಸಿ ಎಂ ಯೋಜನೆಗಳ ಪ್ರಗತಿಯ ವರದಿ - ದಿನಾಂಕ:03.03.2021

ರೂ. ಕೋಟಿಗಳಲ್ಲಿ

ಕ್ರ.ಸಂ	ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು	ಯೋಜನಾ ಹಂತ	ಪರಿಷ್ಕೃತ ಯೋಜನಾ ವೆಚ್ಚ	ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುವ ದಿನಾಂಕ:
1	**ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಟೆಂಡರ್ ಶ್ಯೂರ್ ರಸ್ತೆಗಳು ಫೇಸ್ ಎ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ 1** 1. ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟ್ರೀಟ್-ಕಾಮರಾಜ್ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಜುಮ್ಮಾ ಮಸೀದಿ ರಸ್ತೆವರೆಗೆ (ಬೌರಿಂಗ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಹತ್ತಿರ) 2. ಕಾಮರಾಜ್ ರಸ್ತೆ - ಎಂ ಜಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ವರೆಗೆ ಮತ್ತು ಸೇಂಟ್ ಜಾನ್ಸ್ ಚರ್ಚ್ ರಸ್ತೆವರೆಗೆ	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	35.93	30.07.2021
2	**ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಟೆಂಡರ್ ಶ್ಯೂರ್ ರಸ್ತೆಗಳು ಫೇಸ್ ಎ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ 2** 1. ಹಲಸೂರು ರಸ್ತೆ- ಡಿಕನ್ಸನ್ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಕನ್ನಿಂಗ್ಹ್ಯಾಮ್ ರಸ್ತೆಯವರೆಗೆ 2. ಡಿಕನ್ಸನ್ ರಸ್ತೆ- ಎಂ ಜಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಕಾಮರಾಜ್ ರಸ್ತೆಯವರೆಗೆ	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	29.27	30.07.2021
3	**ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಟೆಂಡರ್ ಶ್ಯೂರ್ ರಸ್ತೆಗಳು ಫೇಸ್ ಎ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ 3** 1. ಇನ್‌ಫೆಂಟ್ರಿ ರಸ್ತೆ- ಅಲಿ ಅಸ್ಕರ್ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಸಫಿನಾ ಪ್ಲಾಜಾ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ವರೆಗೆ (ಮುಖ್ಯ ಗಾರ್ಡ್ ಕ್ರಾಸ್ ರಸ್ತೆ) 2. ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಎಂ ಜಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಶಿವಾಜಿನಗರ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ (ಟಿಟಿಎಂಸಿ) ಮತ್ತು ಇಂಡಿಯನ್ ಎಕ್ಸ್‌ಪ್ರೆಸ್ (ಬಾಳೆಕುಂದ್ರಿ) ಜಂಕ್ಷನ್ ವರೆಗೆ 3. ಬೌರಿಂಗ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ರಸ್ತೆ - ಮುಖ್ಯ ಗಾರ್ಡ್ ಕ್ರಾಸ್ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಎಚ್‌ಎಸ್‌ಐಎಸ್ ಘೋಶಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆವರೆಗೆ	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	53.26	30.07.2021
4	**ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಟೆಂಡರ್ ಶ್ಯೂರ್ ರಸ್ತೆಗಳು ಫೇಸ್ ಎ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ 4** 1. ಮಿಲ್ಲರ್ಸ್ ರಸ್ತೆ - ಚಾಲುಕ್ಯ ವೃತ್ತದಿಂದ ಕಂಟೋನ್ಮೆಂಟ್ ವರೆಗೆ ಕ್ವೀನ್ಸ್ ರಸ್ತೆ ಮೂಲಕ 2. ರಾಜ್ ಭವನ ರಸ್ತೆ- ಮಿನ್ಸ್ಕ್ ಚೌಕದಿಂದ ಬಸವೇಶ್ವರ ವೃತ್ತದವರೆಗೆ	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	39.98	30.07.2021
5	**ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಟೆಂಡರ್ ಶ್ಯೂರ್ ರಸ್ತೆಗಳು ಫೇಸ್ ಎ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ 5** 1. ಮೆಕ್‌ಗ್ರಾತ್ ರಸ್ತೆ- ಬ್ರಿಗೇಡ್ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ರಿಚ್ಮಂಡ್ ರಸ್ತೆವರೆಗೆ 2. ಕಾನ್ವೆಂಟ್ ರಸ್ತೆ- ರಿಚ್ಮಂಡ್ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ರೆಸಿಡೆನ್ಸಿ ರಸ್ತೆಯವರೆಗೆ 3. ಹೇಯ್ಸ್ ರಸ್ತೆ- ರಿಚ್ಮಂಡ್ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ರೆಸಿಡೆನ್ಸಿ ರಸ್ತೆಯವರೆಗೆ 4. ವುಡ್ ಸ್ಟ್ರೀಟ್- ಮ್ಯೂಸಿಯಂ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ರಿಚ್ಮಂಡ್ ರಸ್ತೆಯವರೆಗೆ 5. ಕ್ಯಾಸಲ್ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ - ಮ್ಯೂಸಿಯಂ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ರಿಚ್ಮಂಡ್ ರಸ್ತೆಯವರೆಗೆ 6. ಟೇಟ್ ಲೇನ್ - ರಿಚ್ಮಂಡ್ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಕ್ಯಾಸಲ್ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ವರೆಗೆ	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	27.25	30.07.2021
6	**ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಟೆಂಡರ್ ಶ್ಯೂರ್ ರಸ್ತೆಗಳು ಫೇಸ್ ಎ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ 6** 1. ಕಸ್ತೂರ್ಬಾ ರಸ್ತೆ- ಸಿದ್ದಲಿಂಗಯ್ಯ ವೃತ್ತದಿಂದ ಮಿನ್ಸ್ಕ್ ಚೌಕಕ್ಕೆ ಕ್ವೀನ್ಸ್ ಪ್ರತಿಮೆ (ಎಂ ಜಿ ರಸ್ತೆ) 2. ಕ್ವೀನ್ಸ್ ರಸ್ತೆ- ಎಂ ಜಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಕಂಟೋನ್ಮೆಂಟ್ ರೈಲ್ವೆ ನಿಲ್ದಾಣದವರೆಗೆ	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	45.75	30.07.2021
7	**ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಟೆಂಡರ್ ಶ್ಯೂರ್ ರಸ್ತೆಗಳು ಫೇಸ್ ಎ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ 7** 1. ರಾಜಾ ರಾಮ್ ಮೋಹನ್ ರಾಯ್ ರಸ್ತೆ - ರಿಚ್ಮಂಡ್ ಸರ್ಕಲ್ ನಿಂದ ಹಡ್ಸನ್ ಸರ್ಕಲ್ ವರೆಗೆ 2. ಲಾವೆಲ್ಲೆ ರಸ್ತೆ - ಎಂ.ಜಿ.ರೋಡ್‌ನಿಂದ ರಿಚ್ಮಂಡ್ ಸರ್ಕಲ್ ವರೆಗೆ 3. ಬ್ರಿಗೇಡ್ ರಸ್ತೆ - ಎಂ.ಜಿ.ರೋಡ್‌ನಿಂದ ವಾರ್ ಮೆಮೋರಿಯಲ್ ಜಂಕ್ಷನ್‌ವರೆಗೆ	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	39.97	30.07.2021

ಬೆಂಗಳೂರು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸಿಟಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್ - ಎಸ್ ಸಿ ಎಂ ಯೋಜನೆಗಳ ಪ್ರಗತಿಯ ವರದಿ - ದಿನಾಂಕ:03.03.2021

ರೂ. ಕೋಟಿಗಳಲ್ಲಿ

ಕ್ರ.ಸಂ	ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು	ಯೋಜನಾ ಹಂತ	ಪರಿಷ್ಕೃತ ಯೋಜನಾ ವೆಚ್ಚ	ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುವ ದಿನಾಂಕ:
8	**ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಟೆಂಡರ್ ಶ್ಯೂರ್ ರಸ್ತೆಗಳು ಫೇಸ್ ಬಿ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ 1** 1. ಸೇಂಟ್ ಜಾನ್ಸ್ ರಸ್ತೆ - ಕನ್ನಿಂಗ್ಹ್ಯಾಮ್ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಸೇಂಟ್ ಜಾನ್ಸ್ ಚರ್ಚ್ ರಸ್ತೆಯವರೆಗೆ 2. ಸೇಂಟ್ ಜಾನ್ಸ್ ಚರ್ಚ್ ರಸ್ತೆ (ಹೊಸ ಬಂಬೂ ಬಜಾರ್ ರಸ್ತೆ ಪ್ರೊಮಿನೇಡ್ ರಸ್ತೆವರೆಗೆ)	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	44.29	30.07.2021
9	**ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಟೆಂಡರ್ ಶ್ಯೂರ್ ರಸ್ತೆಗಳು ಫೇಸ್ ಬಿ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ 2** 1. ಮಿಲ್ಲರ್ಸ್ ರಸ್ತೆ ವಿಸ್ತರಣೆ (ಮಿಲ್ಲರ್ಸ್ ರಸ್ತೆ ಅಂಡರ್‌ಪಾಸ್‌ನಿಂದ ಹೈನ್ಸ್ ಸರ್ಕಲ್ ವರೆಗೆ) 2. ಕಂಟೋನ್ಮೆಂಟ್ ರಸ್ತೆ (ಮಿಲ್ಲರ್ಸ್ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಕ್ವೀನ್ಸ್ ರಸ್ತೆಯವರೆಗೆ) 3. ಎಚ್.ಕೆ.ಪಿ ರಸ್ತೆ (ಕ್ವೀನ್ಸ್ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ರಸ್ಸೆಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ವರೆಗೆ)	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	43.42	30.07.2021
10	**ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಟೆಂಡರ್ ಶ್ಯೂರ್ ರಸ್ತೆಗಳು ಫೇಸ್ ಬಿ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ 3** 1. ಜುಮ್ಮಾ ಮಸೀದಿ ರಸ್ತೆ - ಬೌರಿಂಗ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ರಸ್ಸೆಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ವರೆಗೆ 2. ಚಾಂದನಿ ಚೌಕ್ ರಸ್ತೆ - ಎಚ್.ಕೆ.ಪಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಶಿವಾಜಿ ರಸ್ತೆವರೆಗೆ	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	16.94	30.07.2021
11	**ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಟೆಂಡರ್ ಶ್ಯೂರ್ ರಸ್ತೆಗಳು ಫೇಸ್ ಬಿ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ 4** 1. ಸೇತು ರಾವ್ ರಸ್ತೆ (ಮೈಸೂರು ರಸ್ತೆ ಜಂಕ್ಷನ್‌ನಿಂದ ಜಿ. ಪಿ ರಸ್ತೆವರೆಗೆ) 2. ಸೇತು ರಾವ್ ಕ್ರಾಸ್ ರಸ್ತೆ (ಅಯ್ಯಂಗಾರ್ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಸೇತು ರಾವ್ ರಸ್ತೆ ಜಂಕ್ಷನ್ ವರೆಗೆ) 3. ಎನ್‌ಆರ್ ರಸ್ತೆ (ಎಸ್‌ಜೆಪಿ ರಸ್ತೆ ಜಂಕ್ಷನ್‌ನಿಂದ ಕಚೇರಿ ರಸ್ತೆ ಜಂಕ್ಷನ್‌ವರೆಗೆ) 4. ಎಸ್‌ಜಪಿ ರಸ್ತೆ (ಕೆಆರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ವೃತ್ತದಿಂದ ಎನ್‌ಆರ್ ರಸ್ತೆ ಜಂಕ್ಷನ್‌ವರೆಗೆ)	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	29.37	30.07.2021
12	**ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಟೆಂಡರ್ ಶ್ಯೂರ್ ರಸ್ತೆಗಳು ಫೇಸ್ ಬಿ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ 5** 1. ರೇಸ್ ಕೋರ್ಸ್ ರಸ್ತೆ (ಪ್ಯಾಲೇಸ್ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ರಸ್ತೆಯವರೆಗೆ). 2. ರಾಜ್‌ಭವನ್ ರಸ್ತೆ (ಮಿಲ್ಲರ್ಸ್ ರಸ್ತೆ ಇಂಟರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ನಿಂದ ಅಲಿ ಅಸ್ಕರ್ ರಸ್ತೆ) 3. ಪ್ಯಾಲೇಸ್ ರಸ್ತೆ (ಮಿಲ್ಲರ್ಸ್ ರಸ್ತೆ ಇಂಟರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ನಿಂದ ಬಸವೇಶ್ವರ ವೃತ್ತದವರೆಗೆ)	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	48.92	30.07.2021
13	**ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಟೆಂಡರ್ ಶ್ಯೂರ್ ರಸ್ತೆಗಳು ಫೇಸ್ ಬಿ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ 6** 1. ಅವೆನ್ಯೂ ರಸ್ತೆ - ಮೈಸೂರು ಬ್ಯಾಂಕ್ ವೃತ್ತದಿಂದ ಎನ್‌ಜೆಪಿ ರಸ್ತೆವರೆಗೆ 2. ರೀನಿಯಸ್ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ - ಜನರಲ್ ಕೆ.ಎಸ್. ತಿಮ್ಮಯ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಲ್ಯಾಂಗ್‌ಫೋರ್ಡ್ ರಸ್ತೆಯವರೆಗೆ	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	27.30	30.07.2021
	ಒಟ್ಟು		481.65	
14	ಶಿವಾಜಿನಗರ ಬಸ್ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಪುನರಾಭಿವೃದ್ಧಿ (ಟರ್ಮಿನಸ್ + ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ರಚನೆ + ಸುರಂಗಮಾರ್ಗ)	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	3.98	28.05.2021
15	ಕಬ್ಬನ್ ಪಾರ್ಕ್ ನ ಸಸ್ಯ ಕಾಶಿ ಪುನರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಸಂರಕ್ಷಣೆ- ಫೇಸ್ ಎ	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	22.73	21.07.2021
16	ಕಬ್ಬನ್ ಪಾರ್ಕ್ ನ ಸಸ್ಯ ಕಾಶಿ ಪುನರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಸಂರಕ್ಷಣೆ- ಫೇಸ್ ಬಿ	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	20.88	20.07.2021
17	ವಿಧಾನ ಸೌಧ, ವಿಕಾಸ್ ಸೌಧ, ಎಂಎಸ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಮತ್ತು ವಿ.ವಿ ಟವರ್‌ಗಳಿಗೆ ಎಲ್‌ಇಡಿ ಲೈಟಿಂಗ್ ಅಳವಡಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	1.94	15.12.2020

ಬೆಂಗಳೂರು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸಿಟಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್ - ಎಸ್ ಸಿ ಎಂ ಯೋಜನೆಗಳ ಪ್ರಗತಿಯ ವರದಿ - ದಿನಾಂಕ:03.03.2021

ರೂ. ಕೋಟಿಗಳಲ್ಲಿ

ಕ್ರ.ಸಂ	ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು	ಯೋಜನಾ ಹಂತ	ಪರಿಷ್ಕೃತ ಯೋಜನಾ ವೆಚ್ಚ	ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುವ ದಿನಾಂಕ:
18	ಕೆಆರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಜಂಕ್ಷನ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟೆಡ್ ಮೊಬಿಲಿಟಿ ಮತ್ತು ಜಂಕ್ಷನ್ ಸುಧಾರಣೆ	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	21.30	13.09.2021
19	ಐತಿಹಾಸಿಕ ಆರ್ಥಿಕ ಕೇಂದ್ರಗಳ ಪುನರಾಭಿವೃದ್ಧಿ - ಕೆಆರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	38.61	02.01.2022
20	ಜವಾಹರಲಾಲ್ ನೆಹರು ಪ್ಲೇನಿಟೋರಿಯಂ ಆಡಿಟೋರಿಯಂ ಬ್ಲಾಕ್ ಮತ್ತು ಜಿಯೋಲಾಜಿಕಲ್ ರಾಕ್ ಗಾರ್ಡನ್ ಸ್ಥಾಪನೆ	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	34.65	22.05.2022
21	ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ರಶ್ಮಿ	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	2.00	19.01.2021
22	ಬಿಎಂಟಿಸಿ - ನಮ್ಮ ಮೆಟ್ರೋ ಫೀಡರ್ ಸೇವೆಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಬಸ್‌ಗಳ ಖರೀದಿ	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	50.00	04.02.2022
23	ಐಸಿಸಿಸಿ - (ಇಂಟಿಗ್ರೇಟೆಡ್ ಕಮಾಂಡ್ ಅಂಡ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಸೆಂಟರ್)	ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	124.85	LOA ನೀಡಬೇಕಿರುತ್ತದೆ.
24	COVID-19 ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ Ramp ಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	1.93	23.11.2020
25	ಬೆಂಗಳೂರು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ ಮತ್ತು ಸಂಶೋಧನಾ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	12.50	19.05.2021
26	COVID-19 ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಲಕರಣೆಗಳಿಗೆ ಸಹಾಯಾನುದಾನ	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	25.61	31.03.2021
27	ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಮತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಡಿಜಿಟಲ್ ಆರೋಗ್ಯ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	13.22	10.03.2021
28	ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆಗೆ ಮಿನಿ ಸಭಾಂಗಣ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	4.98	24.06.2021
29	ಎಂಎಸ್ ಕಟ್ಟಡದಲ್ಲಿ ಡೇ ಕೇರ್ ಸೆಂಟರ್ (ಕ್ರೆಚೆ) ನಿರ್ಮಾಣ	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	0.53	01.04.2021
30	ಕೆ.ಆರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಹತ್ತಿರ ಮಾಂಸ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ನಿರ್ಮಾಣ	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	18.14	29.12.2021
31	ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆಗೆ ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	2.80	04.09.2021
32	ಉದ್ಯಮ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಯೋಜನೆ	ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	21.83	-
33	ವರ್ಚುಯಲ್ ಕ್ಲಿನಿಕ್ ಸ್ಥಾಪನೆ	ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	25.87	-
	ಒಟ್ಟು		448.35	
	ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸಿಟಿ ಯೋಜನಾ ಮೊತ್ತ		930.00	

ಬೆಂಗಳೂರು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸಿಟಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್ - ಎಸ್ ಸಿ ಎಂ ಯೋಜನೆಗಳ ಪ್ರಗತಿಯ ವರದಿ - ದಿನಾಂಕ:03.03.2021

ರೂ. ಕೋಟಿಗಳಲ್ಲಿ

ಕ್ರ.ಸಂ	ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು	ಯೋಜನಾ ಹಂತ	ಪರಿಷ್ಕೃತ ಯೋಜನಾ ವೆಚ್ಚ	ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುವ ದಿನಾಂಕ:
	ಒಮ್ಮುಖ/ ಸಾರ್ವಜನಿಕ - ಖಾಸಗಿ ಸಹಭಾಗಿತ್ವ ಯೋಜನೆಗಳು			
34	ಟೆಂಡರ್ ಶ್ಯೂರ್ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಜಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಮಲ್ಲೇಶ್ವರಂ ರಸ್ತೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	28.13	
35	ಟೆಂಡರ್ ಶ್ಯೂರ್ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾಲೆಸ್ ರಸ್ತೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	25.91	
36	ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಬೆಳಕಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ (Public Lighting System) ರಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಉಳಿತಾಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಪಾಲುದಾರಿಕೆ ಉಳಿತಾಯದ ಚೌಕಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಅನುಷ್ಠಾನ	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	800.00	ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸುತ್ತಿದೆ
37	ಗಾಂಧಿನಗರದ ಸುಖ್ ಸಾಗರ್ ಎದುರು ಮಲ್ಟಿ ಲೆವೆಲ್ ಕಾರ್ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ನಿರ್ಮಾಣ	ಪರಿಷ್ಕೃತ ಡಿಪಿಆರ್ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	80.00	
38	ಮಲ್ಟಿ ಲೆವೆಲ್ ಕಾರ್ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ನಿರ್ಮಾಣ @ ಹೊಸ್ಮತ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆ	ಪರಿಷ್ಕೃತ ಡಿಪಿಆರ್ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	50.00	
39	ಒಕ್ಕಲಿಗರ ಭವನದ ಮುಂದೆ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಮಲ್ಟಿ ಲೆವೆಲ್ ಕಾರ್ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ನಿರ್ಮಾಣ	ಪರಿಷ್ಕೃತ ಡಿಪಿಆರ್ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	25.00	
	ಒಮ್ಮುಖ/ ಸಾರ್ವಜನಿಕ - ಖಾಸಗಿ ಸಹಭಾಗಿತ್ವ ಯೋಜನೆಗಳ ಮೊತ್ತ		1009.04	
	ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ		1939.04	

3/3/21

ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು

ಬೆಂಗಳೂರು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸಿಟಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್

ಅನುಬಂಧ-1

ಬೆಳಗಾವಿ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಸಿಟಿ ನಿಯಮಿತ
1ನೇ ಮಹಡಿ, ಬುಡಾ ಕಚೇರಿ, ಅಶೋಕ ನಗರ,
ಬೆಳಗಾವಿ-590 016.
ದೂರವಾಣಿ ಸಂ.: 0831-2461352.

BELAGAVI SMART CITY LIMITED
1st Floor, BUDA Office, Ashok Nagar,
Belagavi-590 016.
Phone No.: 0831-2461352.

Website: www.bscl.in , Email: bscltd16@gmail.com TAN: BLRB14232B PAN: AAGCB9785J CIN: U74999KA2016PLC093099

ಕ್ರ.ಬೆ.ಸ್ಮಾ.ಸಿ.ಲಿ/ಕವಿಪ/ಚು.ಗು.ಪ್ರ/2020-21/ 1666 ದಿನಾಂಕ: 03-03-2021

ಇವರಿಗೆ,
ಮಾನ್ಯ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು
ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆ
ವಿಧಾನಸೌಧ, ಬೆಂಗಳೂರು

ಮಾನ್ಯರೇ,

ವಿಷಯ: ಶ್ರೀ ಕವಟಗಿಮಠ ಮಹಾಂತೇಶ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಮಾನ್ಯ ಸದಸ್ಯರು ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತು (ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಕ್ಷೇತ್ರ) ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ:861 ಕ್ಕೆ ಉತ್ತರಿಸುವ ಕುರಿತು.

ಉಲ್ಲೇಖ: ಮಾನ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಸಚಿವಾಲಯ, ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ: ಎಲ್.ಸಿ.ಕ್ಯೂ:861:143 ಸೇಮಾಅ:2021 ದಿನಾಂಕ:01-03-2021.

***

ಮೇಲ್ಕಂಡ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ಉಲ್ಲೇಖಿತ ಪತ್ರದನ್ವಯ ಮಾನ್ಯರು ಬೆಳಗಾವಿ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಸಿಟಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕೋರಲಾದ ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ:861 ಕ್ಕೆ ಅಗತ್ಯ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ತಯಾರಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಈ ಕೆಳಗಿನಂತಿದೆ.

ಕ್ರಸಂ	ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ	ಉತ್ತರ
ಅ	ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಸಿಟಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಆಯ್ಕೆಯಾದ ಬೆಳಗಾವಿ ನಗರದಲ್ಲಿ ಯೋಜನೆಯ ಅನುಷ್ಠಾನ ತೀರಾ ವಿಳಂಬವಾಗುತ್ತಿರುವುದು ಸರ್ಕಾರದ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆಯೇ;	2019-20 ರಲ್ಲಿ ಉಂಟಾದ ಅತಿಯಾದ ಮಳೆ ಹಾಗೂ ಕೋವಿಡ್-19 ಕಾರಣಗಳಿಂದಾಗಿ ಕಾಮಗಾರಿಯಲ್ಲಿ ವಿಳಂಬವಾಗಿದ್ದು ಸರ್ಕಾರದ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿರುತ್ತದೆ.
ಆ	ಹಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ, ಸದರಿ ಯೋಜನೆಯ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ತುಂಬಾ ನಿಧಾನಗತಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಗಲು ಕಾರಣಗಳೇನು;	2020 ರಲ್ಲಿ ಸುರಿದ ಹೆಚ್ಚು ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ಳಲು ವಿಳಂಬವಾಗಿತ್ತು ಮತ್ತು ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ಕೋವಿಡ್-19 ಹಬ್ಬುವಿಕೆಯಿಂದಾಗಿ ಘೋಷಿಸಲಾದ ಲಾಕ್‌ಡೌನ್ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಸುಮಾರು 6 ತಿಂಗಳುಗಳ ಕಾಲ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡಿದ್ದವು.
ಇ	ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಸಿಟಿ ಯೋಜನೆಯ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ತ್ವರಿತ ಗತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಲು ಸರ್ಕಾರ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಕ್ರಮಗಳೇನು;	ಅತಿವೃಷ್ಟಿ ಮತ್ತು ಕೋವಿಡ್ ಕಾರಣದ ವಿಳಂಬವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡ ಎಲ್ಲ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೂ ಕಾರ್ಯಯೋಜನೆ ರೂಪಿಸಲಾಗಿದ್ದು ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಅನುಷ್ಠಾನದ ವೇಗ ಹೆಚ್ಚಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಈ	ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಸಿಟಿ ಯೋಜನೆಯ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಲ್ಲಿ ಅವ್ಯವಹಾರ, ಹಣ ದುರ್ಬಳಕೆ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಕೇಳ ಬಂದಿದ್ದು, ಈ ಬಗ್ಗೆ ಸರ್ಕಾರ ಕೈಗೊಂಡ ಕ್ರಮಗಳೇನು;	ಬೆಳಗಾವಿ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಸಿಟಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಲ್ಲಿ ಅವ್ಯವಹಾರ, ಹಣ ದುರ್ಬಳಕೆ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಕಂಡುಬಂದಿಲ್ಲ.
ಉ	ಬೆಳಗಾವಿ ಹಾಗೂ ಬೆಂಗಳೂರು ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಸಿಟಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಯಾವ ಕಾಲಮಿತಿಯೊಳಗೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು?	ಬೆಳಗಾವಿ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಸಿಟಿ ಯೋಜನೆಯ ಭಾಗದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಡಿಸೆಂಬರ್-2021 ರ ಅಂತ್ಯದೊಳಗಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಕಾರ್ಯಯೋಜನೆ ರೂಪಿಸಲಾಗಿದ್ದು ನಿಗದಿತ ಕಾಲಮಿತಿಯೊಳಗೆ ಎಲ್ಲ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು. ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರ ಅನುಬಂಧ-1 ಲಗತ್ತಿಸಿದೆ.

ತಮ್ಮ ವಿಶ್ವಾಸಿ,

(ಸಹಿ) 3.3.2021
ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು,
ಬೆಳಗಾವಿ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಸಿಟಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್

ಪ್ರತಿಯನ್ನು: ಮಾನ್ಯ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಕಯುಐಡಿಎಫ್‌ಸಿ, ಬೆಂಗಳೂರು ರವರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ

Annexure-1

Sl.No	Name of the Project	WO Cost (In Crore)	Probable date of Completion		Total Amount (In Crore)
	SCM Projects				
1	Kanbargi lake rejuvenation & recreational spaces	4.47	15.02.2021	Q1	
2	Smart Roads at Tilakwadi Area (Package V) (Congress Road, Mandoli road to 1st gate, Mandoli road to 2nd gate, Nanavadi Road) A Type (with Ducting) . 5.65 Km	37.96	31.03.2021	Q1	
3	Construction of Cycle Track and Footpath from Ashoka Circle to Surabhi Hotel (NMV Package I)	6.13	31.01.2021	Q1	
4	Smart Roads at Ramteerth Nagar Area (Package III) (4.4 Km)	23.03	15.03.2021	Q1	
5	Construction Foot path and Cycle Track (NMV) Package-3 (APMC junction to AzamNagar Y-junction and Azam Nagar circle to Inmark Showroom)	6.07	20.02.2021	Q1	
6	Development of Mahatma Phule Garden, Tilakawadi.	2.70	15.03.2021	Q1	
7	Battery Operated Auto Rikshaws	0.95	28.02.2021	Q1	
8	Construction of 10 Bed Hospital at Vadagaon	2.04	31.03 2021	Q1	
9	Smart Road with Paver Blocks at Shanti Nagar (Package 8)	8.50	31.03.2021	Q1	
10	Construction of Cycle track and Footpath NMV Package IV; Railway 4th Gate to Bemko Factory : 1km	4.49	28.02.2021	Q1	
11	Smart Road with Paver Blocks at Tilakwadi, Vivekanand Colony and Maratha Colony (Pkg-7)	8.90	17.03.2021	Q1	
12	Smart Road with Paver Blocks at Shastri Nagar, Kapileshwar Colony and Mahadva Road No 5 (Package 6). 9.5 km	8.16	28.03.2021	Q1	
13	Construction of Roads with Paver Blocks at Raghavendra Colony (R.C. Nagar) in Belagavi City Package-15	3.51	28.03.2021	Q1	
14	Construction of Roads with Paver Blocks at Arjun Colony (R.C. Nagar) in Belagavi City Package-17	2.90	31.03.2021	Q1	169.541
15	Construction of Roads with Paver Blocks at Shastri Nagar -Balance Roads (North side of Mahatma Phule Road till Nalla) in Belagavi City Package-18	3.99	22.03.2021	Q1	
16	Construction of Roads with Paver Blocks at Shastri Nagar-Balance Road (Behind Nartaki Theatre & Gudse colony area) in Belagavi City Package-19.	3.94	22.03.2021	Q1	
17	Up-gradation of Govt Library into Hi tech Digital Library Phase-I	1.07	20-03-2021	Q1	
18	Construction of Roads with Paver Blocks in Chidambar Nagar Part-II in Belagavi City Package-23	2.31	31.03.2021	Q1	
19	Procurement of CNC Milling & CNC Turning Machine for Skill Development Center	0.33	31.01.2021	Q1	
20	Procurement of 3D Printing for Metal & Plastic DIY 3D Printer & handheld 3d Laser scanner for for Skill Development Center	5.04	31.01 2021	Q1	
21	Construction of Roads with Paver Blocks in Chidambar Nagar Part-I in Belagavi City Package-22	3.91	23-03-2021	Q1	
22	Construction of Roads with Paver Blocks at Rani Channamma Nagar 2nd Stage part -I in Belagavi City Package- 25	3.75	21-03-2021	Q1	
23	Procurement of Desktop computer, LED projector, Smart Board, Visualizer for Smart Board etc for Skill Development Centre	0.66	31.01 2021	Q1	
24	UG - LT Cabling Package I (Srinagar Nagar)	7.19	30.03.2021	Q1	
25	UG - LT Cabling Package II (Mahantesh Nagar)	6.70	30.03.2021	Q1	
26	UG - LT Cabling Package III (Anjaney Nagar)	6.27	30.03.2021	Q1	
27	Construction of Roads with Paver Blocks at SBI Colony (R.C. Nagar) in Belagavi City Package-14	2.19	30 03.2021	Q1	
28	Smart Roads at Dharmanath Area (Package I) (a)A Type (with Ducting) 2.475 Km	43 64	25 05 2021	Q2	
29	Smart Roads at Srinagar Area (Package II) (a)A Type (with Ducting) 1.85Km (b)B Type (without Ducting) 1.57Km	43.58	25.05.2021	Q2	
30	Smart Roads at Shahpur Area (Package IV) (RTO to Jijamata Circle, Veg Market Road, Kapileshwar Colony, SPM Road, Mahatma Phule Road, Shukrawar Peth Road) B Type (without Ducting) : 5.43 Km	34 03	28.06 2021	Q2	
31	White Topping of Roads Package-1 [NH (Near KLE Hospital) to Kolhapur Circle, Kolhapur Circle to Rani Chennamma Circle, Kolhapur Circle to Sangolli Rayanna Circle]	31.30	31 05 2021	Q2	

32	White Topping of Roads Package-2 [1. Ashoka Circle - Sangolli Rayanna Circle-Kittur Channamma Circle-Bogarves Circle-Gogte Circle] [2. SP Office to Dharmanath Circle]	36.92	31.05 2021	Q2	
33	Smart Road with White Topping at Anagol road (Big Bazar To Medical Shop (Package 9): 1.2km	10.35	30.04.2021	Q2	
34	Smart Road with White Topping at Vadgaon Road to Mahaveer Bhawan(Package 11) : 1.73km	11 02	30.04.2021	Q2	
35	NMT Zone & Hawkers zone-Mahila Market	1.19	31-05-2021	Q2	
36	Construction of two Smart roads at KPTCL road and Mandoli road (Variation included)	22 39	15 04.2021	Q2	
37	White Topping of Roads Package-5 [Road from APMC-Junction to Kangrali KH]	11.22	11.06.2021	Q2	
38	UG LT [Package-4] Channamma Nagar & Tilakawadi Area	7.28	30 05 2021	Q2	334.027
39	UG LT [Package-5] Shanti Nagar & Shivaji Colony Area	6.93	30.05.2021	Q2	
40	UG LT [Package-6] Maratha Colony & Nanawadi	7.69	30.05.2021	Q2	
41	UG LT [Package-7] 3rd Railway Gate to 1st Railway gate Area	7.03	30.05.2021	Q2	
42	UG LT [Package-8] Shukrawar Peth Road & Mahatma Phule Road Area	7.73	30.05.2021	Q2	
43	UG LT [Package-9] Dr. SPM Road & Lal Bahaddur Shastri Nagar Area	8.08	30.05.2021	Q2	
44	UG - LT Cabling with Decorative Poles (PAN) Package 10 : Bank of India to Basveshwar Circle (Khasbag)	7.57	30.05.2021	Q2	
45	UG - LT Cabling with Decorative Poles (PAN) Package 11 : Basveshwar Circle (Khasbag) to Patson Ford Hossur	6.74	30.05.2021	Q2	
46	Smart Road with White Topping at Hotel Miland to Gandhi Statue Harsha Showroom(Package 10) : 1.73km	15.05	30-06-2021	Q2	
47	Construction of Roads with Paver Blocks at Rani Channamma Nagar 1st Stage in Belagavi City Package-16.	1.90	08.05.2021	Q2	
48	Construction of Roads with Paver Blocks in SV Road- Chidambar Nagar in Belagavi City Package-20	3 17	02.05.2021	Q2	
49	Construction of Roads with Paver Blocks in Chidambar Nagar Part-III in Belagavi City Package-24	2.79	16.05 2021	Q2	
50	Construction of Roads with Paver Blocks at Rani Channamma Nagar 2nd Stage part -II in Belagavi City Package- 26	2.39	30.06 2021	Q2	
51	Construction of Roads with Paver Blocks in Mrityunjaya Nagar in Belagavi City Package-21	3.05	17.06.2021	Q2	
52	Improvement of BIMS Hospital**	1.00	30.04 2021	Q2	
53	Construction Foot path and Cycle Track (NMV) Package-2 [Bauxite Road to Ganesh Temple via Hanuman Nagar Circle and KLE School road]	26.99	11.09.2021	Q3	
54	White Topping of Roads Package-3 [1. BOI Circle – Nath Pai Circle-Vadagaon Circle-Navahind Society-RPD Cross-Tilakawadi First Railway gate] [2.Nath Pai- Kasturbai Balikashram-Goaves Circle]	28.11	20.09 2021	Q3	
55	Smart Road with White Topping at Ashoka Circle to NH in Belagavi City Package -12	7.45	03-08-2021	Q3	73.03
56	Parking for Private buses**	2.26	08-07-2021	Q3	
57	Development of Anganawadi at Belagavi Part-A**	1.08	08-07-2021	Q3	
58	Procurement of mechanical sweeper machine	1.12	6 MONTHS	Q3	
59	Smart Classroom Phase IV**	5.22	6 MONTHS	Q3	
60	Heritage Park - Phase II	10.62	30.12.2021	Q4	
61	Heritage Park - Phase III	1.86	03.12.2021	Q4	
62	White Topping of Roads Package-4 [Bank of India to Old PB Road]	5.88	30.12.2021	Q4	
63	NMT Zone & Hawkers zone-(PAN)	5.45	30-12-2021	Q4	
64	City Bus Terminal - CBT	32.23	30.12.2021	Q4	120.05
65	Development of Modern Market at Tilakwadi (Kalamandir)	46.69	31.12 2021	Q4	
66	Providing basic facility and upgrading infrastructure to the newly developed smart schools in Belgavi City**	2.98	07 10.2021	Q4	
67	Development of Anganawadi at Belagavi Part-B (Call-03)	1.71	9 MONTHS	Q4	
68	ICT Phase 02: CCTV based Serveillance	4 63	9 MONTHS	Q4	
69	Improvement of Gardens and Parks at Belagavi (CALL-4)	2.97	12 Months	Q5	
70	Slum Development at Rukmini Nagar**	4.40	12 Months	Q5	7.37

71	Upgradation of Govt city library into Hitech of Digital Library (Phase-II-ICT)	1.63	17-04-2022	Q6	15.63
72	Development of Art Gallery	6.00	18 Months	Q6	
73	Development of Aviation gallery	8.00	18 Months	Q6	
74	Construction of villages depicting the rural culture of India	12.00	21 Months	Q8	12.00
	PPP Projects				
75	Energy Efficiency-LED Street lighting	63.91	10 Months	Q4	63.91
76	Public Bike Sharing Services	9.00	6 Months	Q3	9.00
77	Solar Roof Top - Phase I	1.66	12 Months	Q5	1.66
78	Multi Utility Facility Centres at Dharmnath Circle	98.25	24 Months	Q5	137.06
79	Multi Utility Facility Centres at Mahantesh Nagar	16.3	24 Months	Q5	
80	Multi Level Car Parking at First Rly gate opposite Kalamandir	15.51	24 Months	Q5	
81	Multi Level Car Parking at at Bapat Galli	7.00	21 Months	Q5	

Q1	Jan-March 2021
Q2	Apr - June 2021
Q3	July - Sep 2021
Q4	Oct - Dec 2021
Q5	Jan-March 2022
Q6	Apr - June 2022
Q7	July - Sep 2022
Q8	Oct - Dec 2022